

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Новочадовская основная общеобразовательная школа»
Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия**

Согласовано:
На педагогическом совете
Протокол № 4
«26» марта 2024 г.

Утверждаю:
Директор школы
Шнякин А.В.
Приказ № 41 от "26 " марта 2024 г.

**План
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно – научной и технологической направленностей
«Точка роста» на базе МБОУ «Новочадовская ООШ»**

№	Наименование мероприятий	Ответственный	Результат	Сроки
1	Подготовка нормативно – правовой базы по созданию и функционированию Центра «Точка роста»: -издание приказа о создании Центра; -Утверждение Положения о деятельности Центра; -назначение руководителя Центра; -Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра; - Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра.	Директор	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Март 2024 г.
2	Финансово – хозяйственная деятельность: - Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с	Директор	Проектная документация	Март 2024 г.

	<p>брендбуком для установки оборудования в Центре образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Согласование дизайн проекта Цента «Точка роста» с Управлением образования; - Согласование проекта зонирования Цента «Точка роста» с Управлением образования; - проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком; - приёмка помещений Центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста». 		<p>Дизайн проект. Проект зонирования.</p> <p>Отчёты</p> <p>Акт</p>	<p>Апрель, май 2024 г.</p> <p>Июнь – август 2024 г.</p> <p>Август 2024 г.</p>
3	<p>Кадровое обеспечение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах; - разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, программ дополнительного образования; - разработка учебно – воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий; - организация работы Центре образования 	<p>Руководитель Центра, педагоги</p>	<p>Свидетельства о повышении квалификации</p> <p>Рабочие программы</p> <p>План</p> <p>Расписание</p>	<p>В течение года</p> <p>До 25.08.2024 г.</p> <p>До 25.08.2024 г.</p> <p>С 01.09.2024 г.</p>

	естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста».			
4	<p>Информационное сопровождение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Создание интернет - страницы на сайте школы; - информация о начале реализации проекта и презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий; - освещение этапов реализации проекта и мероприятий проводимых в Центре «Точка роста»; - открытие Центра в единый день открытия; - мониторинг реализации мероприятий дорожной карты. 	Директор, руководитель Центра,	<p>Страница на сайте школы. Информационное освещение в СМИ.</p> <p>Торжественное мероприятие Отчёт директора</p>	<p>Март 2024 г.</p> <p>В течение года</p> <p>Сентябрь 2024 г. Ежемесячно</p>